Васильева Елена Викторовна

C=RU, O=ГБОУ СОШ №8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель, CN=Васильева Елена Викторовна, E=school8_knl@samara.edu.ru
место подписания
2023.12.19 14:19:07+04'00'

УТВЕРЖДЕН
Приказом директора
ГБОУ СОШ № 8
п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель
№ 109 – ОД от 31.03.2023

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению перехода на обучение в **ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель**,
по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования и введению федеральных основных общеобразовательных программ

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Организационно-управленческое и нормативное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Создание рабочей группы по обеспечению перехода на обучение в ГБОУ СОШ № 8 п.г.т. Алексеевка г.о. Кинель по обновленному федеральному государственному образовательному стандарту среднего общего образования (далее – обновленный ФГОС СОО) и введению федеральных основных общеобразовательных программ (далее – ФООП) СОО, ФООП	Январь-март 2023	Васильева Е.В., директор	Приказ о создании рабочей группы.

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Формирования плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Васильева Е.В., директор, Радаева Т.А.,руководитель рабочей группы в ОО	Приказ об утверждении плана мероприятий по обеспечению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Формирование плана работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, участие в серии совещаний по организационному и методическому сопровождению работ по введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Январь-март 2023	Директор, зам. директора по УВР	План работы по организационно-методическому сопровождению введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Изучение содержания обновленного ФГОС СОО, ФООП, федеральных образовательных программ. Организация и проведение семинаров и совещаний.	Январь-май 2023	Директор, руководитель рабочей группы ОО, руководители методических объединений ОО	Составлен перечень дефицитов при введении обновленного ФГОС СОО, ФООП, определены способы по их ликвидации, обеспечена оперативность во взаимодействии региональной рабочей группы с окружными координаторами
Организация участия педагогами в окружных совещаниях	По отдельному графику	Директор, зам. директора по УВР	Обеспечена своевременная коррекция действий

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Минпросвещения России по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП (выездные и в формате ВКС)			управленческойкоманды в рамках введения обновленного ФГОС СОО, ФООП
Методическое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Активное участие в окружных научно-практических конференциях, семинарах по актуальным вопросам введения обновленного ФГОС СОО, ФООП, в том числе по использованию учебников и учебных пособий	Январь-октябрь 2023	Зам. директора по УВР	Созданы площадки в ОО для обсуждения общих в педагогическом сообществе проблемных вопросов, возможность включения в процесс профессионального общения каждого учителя
Разработка основных образовательных программ общего образования ОО на основе ФООП	Март-август 2023	Директор, зам. директора по УВР, руководители МО	Основные образовательные программы ОО
Определение учебников и учебных пособий для реализации предметов учебного плана	Февраль-март 2023	Директор, руководитель рабочей группы ОО, руководители МО	Приказ директора, заявка в министерство на закупку учебников и учебных пособий
Организация включения в педагогическую деятельность учителя федеральных онлайн конструкторов, электронных	Апрель-август 2023	Администрация ОО	Снижена нагрузка на учителя при подготовке к учебному занятию. Аккумулированы

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
конспектов уроков по всем учебным предметам, соответствующих требованиям обновленного ФГОС СОО, ФООП			эффективные приемы и методы обучения на единой цифровой платформе
Организация системной работы по формированию функциональной грамотности обучающихся, организация использования учителями-предметниками федерального банка заданий по формированию функциональной грамотности	По отдельному плану	Директор, зам. директора по УВР	Повышение качества образования
Кадровое обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Определение кадрового состава реализации обновленного ФГОС СОО	Февраль-апрель 2023	Директор	Предварительное комплектование
Формирование дорожной карты по повышению квалификации педагогических работников по вопросам введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Февраль-март 2023	Директор, зам. директора по УВР	Дорожная карта
Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам	Апрель-август 2023	Директор, зам. директора по УВР	Повышение квалификации: апрель – май 2023г. – управленческие команды;

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
введения и реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП			апрель – сентябрь 2023г. – учителя;
Мониторинг готовности к введению обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Проведение индивидуальных контрольных собеседований в рамках предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год по готовности к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП	Март-апрель 2023	Директор	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Проведение анализа предварительного комплектования ОО на 2023-2024 учебный год	Апрель 2023	Директор, зам. директора по УВР	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Проведение индивидуальных собеседований с руководителями ОО с целью снижения рисков при переходе к реализации обновленного ФГОС СОО, ФООП	Август 2023	Директор	Обеспечен промежуточный контроль готовности ОО к введению обновленного ФГОС СОО, ФООП
Организация контроля по выполнению мероприятий, обеспечивающих переход на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП	В соответствии с указанными сроками	Директор	Мониторинг выполнения плана мероприятий по состоянию на 01.04.2023, 25.06.2023, 15.08.2023

Направление деятельности/ мероприятия	Сроки	Ответственные	Результат
Информационное обеспечение введения обновленного федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования			
Информационное сопровождение перехода на обновленный ФГОС СОО, ФООП	Январь-октябрь 2023	Директор, зам. директора по УВР	Формирование и реализация планов организации информационной кампании о переходе на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП в ОО
Взаимодействие с родительской общественностью	Январь-декабрь 2023 в соответствии с планом мероприятий регионального родительского собрания, окружного родительского собрания, общешкольного родительского собрания	Директор, зам. директора по ВР, председатель общешкольного родительского собрания	Информационно-разъяснительные мероприятия по вопросам перехода на обучение по обновленному ФГОС СОО, ФООП